

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā: **Projekta ieviešanas nosacījumi**

Gints Kārklīšs

Vides investīciju fonds
2022. gada 5. septembris

Vides investīciju fonds:

- ✓ Organizē projektu iesniegumu vērtēšanu
- ✓ Uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
- ✓ Pārbauda projektu īstenošanu iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu
- ✓ Veic projektu rezultātu monitoringu
- ✓ Veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Pieejamas **vadlīnijas** finansējuma saņēmējiem tīmekļa vietnē www.ekii.lv

Projekta etapi



Līgums

- iepirkumu plāns
- maksājumu prognoze
- avanss



Ieviešana

- iepirkumu veikšana
- pārskati, maksājumu pieprasījumi
- grozījumi
- publicitātes un demonstrēšanas pasākumi



Monitorings

- monitoringa pārskati
- demonstrēšanas pasākumi
- dokumentu un rezultātu uzglabāšana

Projekts un projekta līgums




Projekta īstenošanas laikā:

- ✓ jāievēro projekta līguma nosacījumi
- ✓ jāievēro projekta iesniegumā paredzētais (t.sk. tehniskajā dokumentācijā paredzētais)
- ✓ jānodrošina, ka tiek ievēroti piegādes un būvdarbu līgumu nosacījumi (termiņi, materiāli, apjoms utt.)
- ✓ pēc Fonda rakstiska pieprasījuma, jāiesniedz Fondā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze atbilstoši projekta plānotajam grafikam un **ņemot vērā projekta ieviešanas un pārskatu iesniegšanas termiņus**


Svarīgi!

Sekot līdz faktiskajai būvdarbu/pakalpojumu līgumu izpildei, par novirzēm no līguma laicīgi jāinformē Fonds

Pieejamie maksājumi



Iepirkuma metodes



Fonds pārbauda projektu ietvaros veikto iepirkumu **atbilstību normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā**

Ieteicama ir zaļā publiskā iepirkuma un ilgtspējīgas būvniecības principu piemērošana

Iepirkumu pārbaude

- ✓ Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Fondā jāiesniedz projekta iepirkumu plāns – līguma 1.pielikums
- ✓ Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un līguma noslēgšanas, Fondā jāiesniedz iepirkumu dokumentācija

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas).

Nav atļauts iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas!

Projekta ieviešana



- **Starpposma pārskati** – reizi projekta ceturksnī līdz nākamā mēneša 20. datumam
- **Noslēguma pārskats** – mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām
- **Monitoringa pārskats** – piecu gadu periods pēc projekta īstenošanas beigām, iesniedz līdz nākamā gada 31. janvārim

- ✓ materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko izsniedz ražotājs
- ✓ jāseko līdzi, lai **nemainās materiāli** un **apjomi** vai **netiek pārsniegti darbu izpildes termiņi** saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem
- ✓ būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi
- ✓ Uz darījumu un maksājumu apliecinošajiem dokumentiem **jānorāda grāmatojums** un summas konta debets un kredīts
- ✓ **Visas izmaksas** iekļaujamas kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi finansējuma saņēmēja aktīvos

Publicitātes prasības



- ✓ informācija **projekta iesniedzēja tīmekļvietnē** par projekta īstenošanu, finanšu instrumenta finansējuma izlietojumu, plānoto CO₂ emisiju samazinājumu un paredzamo elektroenerģijas patēriņa ietaupījumu

10 (desmit) darbdienu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas

- ✓ projekta īstenošanas laikā **vismaz viens pasākums**, kurā tiek informēta sabiedrība par **projekta aktivitātēm un rezultātiem**
- ✓ projekta rezultātu monitoringa periodā vismaz viens pasākums, kurā tiek informēta sabiedrība par **projekta aktivitātēm un rezultātiem**

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojums “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta simbolika un tās lietošanas noteikumi” (2016. gada 2. augusta rīkojums Nr. Nr.199):

lvif.gov.lv/uploaded_files/EKII/EKII_logo_noteikumi_010816.pdf

Papildu nosacījumi



Pārbaudes projekta īstenošanas vietā:

- ✓ pirmslīguma pārbaude
 - ✓ pārbaudes projekta īstenošanas laikā – vismaz vienu reizi projekta ieviešanas laikā
 - ✓ pārbaudes pēc pēdējā maksājuma veikšanas (5 gadu laikā)
-
- ✓ **Uzturēt, saglabāt, ekspluatēt un uzskaitīt finansējuma saņēmēja bilancē** Projekta ietvaros iegādātās un uzstādītās tehnoloģijas un iekārtas un **atjaunot vai atvietot** tās zādzības gadījumā vai gadījumā, ja tās tiek bojātas vai iznīcinātas, no apdrošināšanas atlīdzības vai saviem līdzekļiem pilnā apmērā
 - ✓ Dokumentu glabāšanas termiņš – **10 gadi no projekta īstenošanas beigām!**

Projekta līguma grozījumi: tehniski grozījumi

Izmaiņas bankas rekvizītos:

- ✓ vēstule, kurā minēts jauns konta numurs

Izmaiņas kontaktinformācijā:

- ✓ vēstule, kurā minētas izmaiņas
- ✓ aktualizētā projekta iesnieguma veidlapas attiecīgās sadaļas

Izmaksu pārdalīšana starp projekta budžeta pozīcijām:

- ✓ vēstule, kurā minēts pamatojums, projekta ietvaros noslēgtie izpildes līgumi (ja iepriekš nav iesniegti)



Projekta līguma grozījumi: saturiski grozījumi

Finansējuma saņēmējs informē Fondu par ikvienu izmaiņu, kas var ietekmēt projekta ieviešanu!

Pirms grozījumu veikšanas jāizvērtē:

- ✓ nepieciešamība veikt grozījumus
- ✓ atbilstība sākotnējam projekta mērķim – sasniedzamajiem rezultātiem (**CO₂**)
- ✓ kādas projekta aktivitātes grozījumi ietekmē

Grozījumi skar projekta aktivitātes (izmaiņas risinājumos, papildu darbi, darbu izslēgšana, aizvietošana utt.):

- ✓ **pavadvēstule**, kurā detalizēti aprakstīta grozījumu nepieciešamība, būtība un pamatojums
- ✓ CO₂ emisijas samazinājuma rādītāja izmaiņas (pamatots ar aprēķiniem, ja nepieciešams)
- ✓ aktualizētas visas tās **projekta iesnieguma sadaļas**, kuras skar izmaiņas

*Tiks atbalstītas tikai tās izmaiņas, kas ir objektīvi nepieciešamas projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai un projekta mērķu sasniegšanai un **nepasliktinās projekta rezultātus***