



VIDES
INVESTĪCIJU
FONDS

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un pašvaldību policijas institūciju ēkās

Projekta ieviešanas nosacījumi

Gints Kārklīšs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”
2026. gada 14. aprīlis





Vides investīciju fonds

- ✓ Organizē projektu iesniegumu vērtēšanu
- ✓ Uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
- ✓ Pārbauda projektu īstenoātāju iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu
- ✓ Veic projektu rezultātu monitoringu uzraudzību
- ✓ Veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Būs pieejamas vadlīnijas finansējuma saņēmējiem kā sagatavot projekta īstenošanas dokumentus ar piemēru www.ekii.lv



Līgums

- iepirkumu plāns
- maksājumu prognozes iesniegšana
- avansa pieprasīšana **līdz 30% no EKII finansējuma (jāizlieto 6 mēnešu laikā)**



Ieviešana

- iepirkumu veikšana!
- pārskatu sagatavošana
- publicitātes pasākumi




Monitorings

- projekta rezultātu monitorings
- publicitātes pasākumi
 - tīmekļvietnē informācija par realizēto projektu
 - informatīvā plāksnīte
- projekta rezultātu un dokumentu uzglabāšana



Pieejamie maksājumi pašvaldībām



Iepirkumu procedūra

- Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Fondā jāiesniedz projekta **iepirkumu plāns – līguma 1. pielikums**
- Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un līguma noslēgšanas, Fondā jāiesniedz (vai jānodrošina piekļuve) **iepirkumu dokumentācija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām un ievērojot zaļā iepirkuma nosacījumus**

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas).

Nav atļauts iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas!

Iepirkumu procedūra

- Visiem materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko izsniedz ražotājs
- Jāseko līdzi, lai nemainās materiāli, apjomi un darbu izpildes termiņi netiek pārsniegti, ja tas ietekmē iepirkuma procedūru
- Būvniecības lokālajās tāmēs komplekti ir jāatšifrē, norādot darbus, materiālus, mērvienības (ja attiecināms)
- Tiek veikta būvdarbu būvuzraudzība, t.sk. pildīts būvdarbu žurnāls, kas reģistrēts būvvaldē (ja attiecināms)
- Faktiskie būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā (ja attiecināms)

Svarīgi: Veicot izmaiņas projekta īstenošanas laikā, izmaiņas ir jāveic arī tehniskajā dokumentācijā

Projekta izmaksu uzskaitē grāmatvedībā

- visus norēķinus projekta ietvaros pēc līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs **veic izmantojot atvērto norēķinu kontu**:
 - jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta, var tikt atzītas par neattiecināmām izmaksām
 - projekta kontu drīkst izmantot tikai ar projektu saistīto izdevumu veikšanai
- **nodalīta projekta izmaksu uzskaitē grāmatvedībā**, izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas. Kontu plānam vai grāmatvedības uzskaites politikai ir jābūt apstiprinātai ne vēlāk kā projekta līguma parakstīšanas dienā
- **visas izmaksas** iekļaujamās kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi finansējuma saņēmēja aktīvos un ir attiecināmas, ja ir veiktas pēc konkursa izsludināšanas, bet ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām

Svarīgi: Par projekta īstenošanu ir jāinformē grāmatvedis



- **Starpposma pārskati par projekta īstenošanu** – reizi projekta ceturksnī līdz nākamā mēneša 20. datumam
- **Noslēguma pārskats par projekta ieviešanu** – mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām
- **Monitoringa pārskats par sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu** – piecu kalendāru gadu periods pēc projekta īstenošanas beigu termiņa, iesniedz līdz nākamā gada 31.janvārim
- **Projekta dzīves cikla uzraudzība** – katru gadu projekta iekārtu amortizācijas perioda laikā (minimums 10 gadi):
 - **vairāk nekā 50 % no ēkas platības tiks izmantots lekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu vai pašvaldības policijas institūciju funkciju īstenošanai**
 - **vismaz 80 % no gadā saražotās elektroenerģijas un 100 % apmērā uzstādītā elektromobiļu uzlādes infrastruktūra tiek izmantota pašpatēriņa vajadzībām**



Projekta līguma grozījumi

Finansējuma saņēmējs informē Fondu par ikvienu izmaiņu, kas var ietekmēt projekta ieviešanu!


Tehniskie grozījumi projektā: izmaiņas norēķinu konta rekvizītos un kontaktinformācijā

Pirms saturisko grozījumu veikšanas jāizvērtē:

- nepieciešamība veikt grozījumus un atbilstība sākotnējam projekta mērķim
- kādas projekta aktivitātes grozījumi ietekmē

Neatbalsta grozījumus projektā, kas attiecas uz:

- Sasniedzamo rezultātu samazināšanu
- Projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu vairāk kā par 60 mēnešiem



Saturiskie grozījumi projektā

Grozījumi skar projekta aktivitātes (izmaiņas risinājumos, papildu darbi, darbu izslēgšana, aizvietošana utt.):

- **pavadvēstule**, kurā detalizēti aprakstīta grozījumu nepieciešamība, būtība un pamatojums
- **sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts (atzinums)** par iepriekš neparedzētiem konstatētiem apstākļiem, kas pamato grozījumu nepieciešamību, un piedāvātais risinājums
- **neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā atzinums** par oglekļa CO₂ emisijas samazinājuma rādītāja izmaiņām (pamatots ar aprēķiniem, ja nepieciešams)
- koriģēta **tehniskā projekta grafiskā daļa**

*Tiks atbalstītas tikai tās izmaiņas, kas ir objektīvi **nepieciešamas** projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai un **projekta mērķu sasniegšanai un nepārkāpj izsludinātā iepirkuma nosacījumus***

Atgādinājumi

- ❑ Neatliec uz pēdējo brīdi projekta īstenošanu un iepirkumu izsludināšanu
- ❑ Projekta īstenošanā piesaistīt kvalificētu neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā un būvniekus ar pieredzi:
 - ❑ Par sasniegto CO₂ emisiju samazinājumu atbild finansējuma saņēmējs – ja netiek sasniegts, tad aprēķina **atgūstamo** neattiecināmo līdzekļu apjomu
 - ❑ Par enerģijas patēriņu apkurei uz ēkas aprēķina platību atbild finansējuma saņēmējs – ja netiek sasniegts un ir sasniegts CO₂ emisiju samazinājums, tad aprēķina **atgūstamo** neattiecināmo līdzekļu apjomu

Papildus informācija: ekii.lv
vai pa tālruni: [67 845 111](tel:67845111)

