



Līdzfinansē Eiropas Savienība

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

Modernizācijas fonds



VIDES
INVESTĪCIJU
FONDS


Energoefektivitātes paaugstināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai

Projekta ieviešanas nosacījumi

Gints Kārklīš

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vides investīciju fonds”

2024. gada 20. novembris





Vides investīciju fonda iesaiste

- ✓ Organizē projektu iesniegumu vērtēšanu
- ✓ Uzrauga projektu īstenošanu un līgumu par projektu īstenošanu izpildi
- ✓ Pārbauda projektu īstenošanu iesniegtos pārskatus par projektu īstenošanas progresu
- ✓ Veic projektu rezultātu monitoringu uzraudzību
- ✓ Veic pārbaudes projekta īstenošanas vietā

Būs pieejamas **vadlīnijas** finansējuma saņēmējiem kā sagatavot projekta īstenošanas dokumentus ar piemēru

Saistoši arī Ministru kabineta noteikumi Nr. 396 “Modernizācijas fonda darbības kārtības noteikumi un daudzgadu darbības programma”



Līguma pamata nosacījumi

- jāievēro projekta līguma nosacījumi
- jāievēro projekta iesniegumā paredzētais (t.sk. tehniskajā dokumentācijā paredzētais)
- jānodrošina, ka tiek ievēroti piegādes un būvdarbu līgumu nosacījumi (termiņi, materiāli, apjoms utt.)
- pēc Fonda rakstiska pieprasījuma, jāiesniedz Fondā maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognoze atbilstoši projekta plānotajam grafikam un ņemot vērā projekta ieviešanas un pārskata iesniegšanas termiņus
- uzturēt un saglabāt Projekta ietvaros iegādātās un uzstādītās tehnoloģijas un iekārtas un atjaunot vai atvietot tās zādzības gadījumā vai gadījumā, ja tās tiek bojātas vai iznīcinātas, no apdrošināšanas atlīdzības vai saviem līdzekļiem pilnā apmērā
- Projekta dokumentu glabāšanas termiņš – 10 gadi no projekta īstenošanas beigām

Svarīgi: Sekot līdz faktiskajai būvdarbu/pakalpojumu līgumu izpildei, par novirzēm no **laicīgi** jāinformē Fonds



Īpašuma tiesības

- Projekta ietvaros ieguldījumus infrastruktūrā var veikt:
 - finansējuma saņēmēja īpašumā
 - publiskas personas īpašumā, ja īpašuma turējuma tiesības projekta iesniedzējs ir ieguvis uz termiņu, kas nav īsāks par četriem gadiem no projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam
- Īpašuma tiesības uz projekta ietvaros atbalstītajiem infrastruktūras objektiem nemaina, un ieguldījums paliek Latvijas Republikas teritorijā vismaz četrus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. Īpašuma tiesības nostiprina zemesgrāmatā



Projekta īstenošanas etapi

Līgums

- viens noslīguma maksājums

Ieviešana

- iepirkumu veikšana
- publicitātes pasākumi
- automašīnu norakstīšana (*ja paredzēts projektā*)
- viena noslīguma pārskata sagatavošana

Monitorings

- projekta rezultātu saglabāšanas un projekta rezultātu monitorings
- projekta dokumentu uzglabāšana 10 gadus



Iepirkuma procedūra

- Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un līguma noslēgšanas, Fondā jāiesniedz iepirkumu dokumentācija

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma izpildi, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus (iepirkuma priekšmeta piegādes un uzstādīšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu, kā arī citas konkrētajam iepirkumam būtiskas izmaksas).

Elektromobiļi jāiegādājas no elektromobiļa ražotāja vai CSDD reģistrā reģistrēta komersanta, kas ierīkojis un reģistrējis transportlīdzekļu tirdzniecības vietu un ko elektromobiļa ražotājs ir oficiāli pilnvarojis pārstāvēt tā intereses.

Nav atļauts iepirkumu sadalīt, lai izvairītos no iepirkuma procedūras nosacījumu piemērošanas.



Iepirkuma procedūra

- Visiem materiāliem jābūt kvalitātes atbilstības deklarācijām, ko izsniedz ražotājs
- Jāseko līdzi, lai nemainās materiāli, apjomi un darbu izpildes termiņi netiek pārsniegti, ja tas ietekmē iepirkuma procedūru
- Būvniecības lokālajās tāmēs komplekti ir jāatšifrē, norādot darbus, materiālus, mērvienības (ja attiecināms)
- Tiek veikta būvdarbu būvuzraudzība, t.sk. pildīts būvdarbu žurnāls, kas reģistrēts būvvaldē (ja attiecināms)
- Faktiskie būvniecības darbi atbilst būvprojektam tehniskā projekta stadijā vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām būvniecības jomā (ja attiecināms)

Svarīgi: Veicot izmaiņas projekta īstenošanas laikā, izmaiņas ir jāveic arī tehniskajā dokumentācijā



Projekta izmaksu uzskaitē grāmatvedībā

- visus norēķinus projekta ietvaros pēc līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs **veic izmantojot atvērto norēķinu kontu**:
 - jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta, var tikt atzītas par neattiecināmām izmaksām
 - projekta kontu drīkst izmantot tikai ar projektu saistīto izdevumu veikšanai
- **nodalīta projekta izmaksu uzskaitē grāmatvedībā**, izmantojot kontus/subkontus vai dimensijas. Kontu plānam vai grāmatvedības uzskaites politikai ir jābūt apstiprinātai ne vēlāk kā projekta līguma parakstīšanas dienā
- **visas izmaksas iekļaujamās kā amortizējamie ilgtermiņa ieguldījumi** finansējuma saņēmēja aktīvos un ir attiecināmas, ja ir veiktas ne vēlāk kā līdz projekta īstenošanas termiņa beigām
- visus norēķinus projekta ietvaros pēc līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs **veic izmantojot atvērto norēķinu kontu**:
 - jebkuras izmaksas, kas tiks veiktas no cita konta, var tikt atzītas par neattiecināmām izmaksām
 - projekta kontu drīkst izmantot tikai ar projektu saistīto izdevumu veikšanai

Svarīgi: Par projekta īstenošanu ir jāinformē grāmatvedis



Modernizācijas fonda publicitātes prasības

“Modernizācijas fonda simbolika un tās lietošanas noteikumi” (2024. gada . novembra rīkojums Nr.)

- 10 (desmit) darbdienu laikā pēc projekta līguma parakstīšanas savā tīmekļvietnē (ja tāda ir) ievieto informāciju par projekta īstenošanu, finansējuma izlietojumu un plānoto CO₂ emisijas samazinājumu 4 gadu laikā
- elektromobiļi: uzlīmes uz elektromobiļiem par Modernizācijas fonda finansējumu (nav obligāti)
- elektromobiļu uzlādes infrastruktūra: informatīvā plāksne/uzlīme uz katru iekārtu par Modernizācijas fonda finansējumu (nav obligāti)
- inženiertehnisko sistēmu un iekārtu izveidošana, kuras ražo vai uzkrāj enerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem – saules vai vēja enerģijas: stends par Modernizācijas fonda finansējumu, saņemto finansējumu un plānoto CO₂ emisijas samazinājumu 4 gadu laikā. Var papildus uz katru iekārtu informatīvo plāksni/uzlīmi

Prasību izpilde jānodrošina monitoringa periodā (4 gadu laikā)

Projekta īstenošanas rezultātā panāktais CO₂ emisiju samazinājums:

- no projekta iesniedzēja īpašumā esošu M1, N1, M2 vai N2 kategorijas transportlīdzekļu norakstīšanas:

$$\text{CO}_2 = N_{\text{nobraukums faktiski}} \text{ km} \times (0,70 \text{ kWh/km} - 0,22 \text{ kWh/km}) \times 0,109 \text{ kgCO}_2/\text{kWh} \times N_{\text{skaits}}$$

- no projekta ietvaros plānotā iegādājamo elektromobiļu nobraukuma gada laikā:

$$\text{CO}_2 = N_{\text{nobraukums plānots}} \text{ km} \times 0,130 \text{ kgCO}_2/\text{kWh} \times N_{\text{skaits}}$$



Līdzfinansē Eiropas Savienība

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

Modernizācijas fonds



VIDES
INVESTĪCIJU
FONDS

Modernizācijas fonda publicitātes prasības - piemēri





Pārbaudes projekta īstenošanas vietā

- pirmslīguma pārbaude (*ja attiecināms*)
- pārbaude projekta īstenošanas laikā – vismaz vienu reizi projekta ieviešanas laikā (ja projektā ir paredzēta elektromobiļu uzlādes infrastruktūra):
- pārbaude monitoringa periodā (4 gadu laikā):
 - elektromobiļa pastāvīga reģistrācija Latvijas Republikas teritorijā finansējuma saņēmēja īpašumā vai turējumā, ja līzings periodā īpašnieks ir līzings pakalpojuma sniedzējs, vismaz četrus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām vai kamēr ar elektromobili nobraukts vismaz 80 000 km **un to apstiprina Vides investīciju fonds**
 - publiski pieejamai uzlādes infrastruktūrai jānodrošina nediskriminējoša piekļuve, tostarp attiecībā uz tarifiem, autentificēšanos, maksāšanas metodēm un citiem izmantošanas noteikumiem
 - uzlādes infrastruktūrai, kuras izejas jauda ir 22 kW vai mazāka, jāspēj atbalstīt viedās uzlādes funkcijas
 - saražotā elektroenerģija 100 % apmērā tiek izmantota projekta ietvaros ierīkotā elektromobiļu uzlādes punkta darbības nodrošināšanai un uzlādes punkta teritorijas funkciju (piemēram, apgaismojuma) nodrošināšanai
- ikgadējs pārskats par papildinošas saimnieciskās darbības apjomu, nodrošinot pieejamību aprēķinus pamatojošiem dokumentiem



Līguma grozījumi

Finansējuma saņēmējs informē Fondu par ikvienu izmaiņu, kas var ietekmēt projekta ieviešanu!

Tehniskie grozījumi projektā: izmaiņas norēķinu konta rekvizītos un kontaktinformācijā


Pirms saturisko grozījumu veikšanas jāizvērtē:

- nepieciešamība veikt grozījumus un atbilstība sākotnējam projekta mērķim
- kādas projekta aktivitātes grozījumi ietekmē

Neatbalsta grozījumus projektā, kas attiecas uz:

- norakstāmo automašīnu skaita samazināšanu
- Projektā iegādājamo elektromobiļu un uzlādes staciju skaita samazinājumu

Tiks atbalstītas tikai tās izmaiņas, kas ir objektīvi nepieciešamas projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai un projekta mērķu sasniegšanai





Finansējuma saņēmēja atbildība par projekta rezultātiem

- **vismaz četrus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām katru gadu veic:**
 - monitoringu par sasniegto elektromobiļa nobraukumu gadā līdz sasniegts 80 000 km nobraukums (odometra radījums vai CSDD apskates protokols)
 - saražoto elektroenerģijas apjomu ar projekta ietvaros iegādāto un uzstādīto atjaunīgo energoresursu ražošanas iekārtu (viedā invertora dati vai atsevišķs elektrības skaitītājs)
 - projekta ietvaros uzstādītās elektromobiļu uzlādes infrastruktūras patērētās elektroenerģijas apjomu (uzlādes infrastruktūras dati vai atsevišķs elektrības skaitītājs)
- **vismaz četrus gadus pēc projekta īstenošanas termiņa beigām nodrošina:**
 - projekta ietvaros iegādātās elektromobiļa uzlādes infrastruktūras un atjaunīgo energoresursu ražošanas un uzkrāšanas iekārtu ekspluatāciju
 - ir projekta ietvaros iegādātās elektromobiļa uzlādes infrastruktūras un atjaunīgo energoresursu iekārtu un elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas īpašnieks



Papildinošas saimnieciskās darbības uzraudzība

Pašvaldība vai tiešās pārvaldes iestāde

Vismaz 80 % apmērā no tās gada jaudas laika izteiksmē izmanto pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu, tostarp pašvaldības autonomo funkciju, nodrošināšanai un līdz 20 % no gada jaudas laika izteiksmē – papildinošās saimnieciskās darbības īstenošanai (attiecas, ja ir publiskas pieejamības uzlādes stacijas)

Finansējuma saņēmējs proporcionāli tai gada jaudas daļai laika izteiksmē, par kuru kopumā ir konstatēts pārkāpums, no finansējuma, kura avots nav publiskie līdzekļi, atmaksā Vides investīciju fondam visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu

Komersants (Regula Nr. 651/2014 un Regula Nr. 2023/2831)

Ja tiek pārkāpti regulas Nr. 651/2014 nosacījumi, finansējuma saņēmējam jāatmaksā projekta ietvaros saņemtais nelikumīgais komercdarbības atbalsts

Ja tiek pārkāpti regulas Nr. 2023/2831 nosacījumi, finansējuma saņēmējam jāatmaksā projekta ietvaros saņemtais *de minimis* atbalsts



Līdzfinansē Eiropas Savienība

Emisijas kvotu tirdzniecības sistēma

Modernizācijas fonds



VIDES
INVESTĪCIJU
FONDS

Ieteikumi

- Neatliec uz pēdējo brīdi projekta īstenošanu
- Neskaidrie jautājumi: skatīt vadlīnijas finansējuma saņēmējiem un papildus jautājumus iesniedzam rakstiski

**Papildus informācija: ekii.lv
vai pa tālruni: [67 845 111](tel:67845111)**

